

Наш

# СТРОЙ ИНТЕРНЕЙШНЛ

## ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Юридический адрес :  
Ул. Одесская, 43  
350020, Краснодар, Россия  
e-mail : [stroi@mail.kuban.ru](mailto:stroi@mail.kuban.ru)

тел.: 861/ 253 71 91  
факс : 861/ 253 71 83

№ 722/02-17  
От 22.10.17

Департамент по надзору в строительной  
сфере Краснодарского края

Управлению Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра и  
картографии по Краснодарскому краю

**Тема: «Внесение изменений в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
по строительству «Комплекса жилых домов, находящихся по адресу: г.Краснодар,  
Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский»  
в редакции от 01 апреля 2014 года**

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004г. № 214-ФЗ, ЗАО «Строй Интернейшнл» направляет в Ваш адрес изменения, вносимые в проектную декларацию по строительству «Комплекса жилых домов, находящихся по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский»

Генеральный директор



*[Handwritten signature]*

А.С.Аванесян

ПРИНЯЛ ГЛ. СПЕЦ. - ЭКС.  
О.В. РОМАНОВА  
*[Handwritten signature]*  
30 ОКТ 2017

Управление Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра и  
картографии по Краснодарскому краю  
ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Вх. № 64356 30 ОКТ 2017 г.

**Внесение изменений в  
ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
по строительству «Комплекса жилых домов, находящихся  
по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской  
округ, проезд 1-й Лиговский»**

**В раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» внести следующие изменения.**

- Пункт 17.1. «О примерном графике реализации проекта строительства» изложить в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Начало строительства комплекса жилых домов- II квартал 2014г. Очередность строительства: 1-й этап ( литера № 37,40,41,42 ) – 100% готовность 2-й этап ( литера № 44,47,48,49,50 ) – 68% готовности 3-й этап (литера № 36,38,39,43,45,46 ) – 12% готовности
	17.1.2	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод Объекта долевого строительства в эксплуатацию и Передача Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства – поэтапно.  1-й этап ( литера № 37,40,41,42 ) – получено разрешение на ввод в эксплуатацию; 2-й этап ( литера № 44,47,48,49,50 ) – III квартал 2018г. 3-й этап (литера № 36,38,39,43,45,46 ) - IV квартал 2018г..

Генеральный директор



А.С.Аванесян