

Изменение №7 в проектную декларацию

5-ти секционный многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г. Дмитров, микрорайон Махалина, корпус 18

от «13» марта 2017 г.

г.Дмитров

«09» февраля 2018 года

В соответствии с частями 4 и 6 статьи 19 Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ « Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью ГК «Березовец» (Застройщик) вносит в Проектную декларацию от 13 марта 2017 г. следующие изменения:

Раздел 11. О разрешении на строительство			
11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство	RU50-03-4982-2016
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство	25.05.2016 года
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство	25 апреля 2019 года
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство	09.02.2018 года
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительного комплекса Московской области

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства:	20 % готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	3 квартал 2017 года
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства:	40 % готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	1 квартал 2018 года
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства:	65 % готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	3 квартал 2018 года
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства:	90 % готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	4 квартал 2018 года
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства:	100 % готовности
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	1 квартал 2019 года
	17.1.11	Этап реализации проекта строительства:	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
	17.1.12	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	2 квартал 2019 года

Генеральный директор ООО ГК «БЕРЕЗОВЕЦ»



А.В.Устьян