

**Изменения в проектную декларацию  
на объект капитального строительства**

«Многokвартирного малозэтажного жилого дома» на территории Жилищного  
Комплекса «Южный городок» адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького,  
211 литер 1, опубликованную 16.05.2015г. в газете «Каневские Зори».

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 № 214 –ФЗ г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Застройщик Общество с ограниченной ответственностью «Фирма-Юг-Универсал» вносит в проектную декларацию следующие изменения:

Изложить пп. 1.5. Сведения об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления Застройщика в следующей редакции:

Фамилия Имя Отчество физического лица	Процент голосов, которым обладает учредитель в органе управления застройщика
Ткачук Татьяна Константиновна	33,34
Ткачук Наталья Георгиевна	33,33
Ткачук Нина Георгиевна	33,33

Изложить пп. 2.2. Этапы реализации проекта строительства в следующей редакции:

- устройство котлована, фундамента: май - август 2015г.
- возведение стен и перекрытий здания, устройство кровли: сентябрь 2015г. -апрель 2016г.
- устройство наружных и внутридомовых инженерные коммуникаций, монтаж и пусконаладка газовых котлов, осуществление врезки в городские сети :2016г
- отделочные работы: май — сентябрь 2016г.
- благоустройство территории, сдача объекта комиссии: январь 2017- май 2017 г.

Изложить пп.2.3. Сроки реализации проекта строительства в следующей редакции: Начало- май 2015 г., окончание - 2 квартал 2017 г.

Изложить пп. 2.9. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости в следующей редакции: 2 квартал 2017 г.

Изложить пп. 2.11. Меры по добровольному страхованию застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства, в следующей редакции: Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

Директор  
19.06.2015г.



Ткачук Г.Н.