

Опубликована в сети
«Интернет»
на сайте «www.dalpilerstroy.ru»
от 17.08.2015 г.

Утверждаю
Директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«Строительная компания
«Дальпитерстрой»
А.А. Скоров



**Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Дальпитерстрой»**

**ИЗМЕНЕНИЯ №5
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

строительству многоэтажного жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-торгового назначения и подземным паркингом
на земельном участке по адресу:

**Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
№114
Кадастровый №47:07:13-01-010:0040**

Информация о проекте строительства

1. Внести следующие изменения в п. 1.1 «Этапы строительства»:

Начало строительства: III квартал 2013 года.

Окончание проектирования: II квартал 2013 года.

Окончание строительства: III квартал 2016 года.

Положительное заключение негосударственной экспертизы №4-1-1-1-23-12 от 11.06.2013,
выдано Обществом с ограниченной ответственностью «СеверГрад».

2. Внести следующие изменения в п. 2. «Информация о разрешении на строительство»:

Разрешение на строительство № RU47504101-0052-11-18 от 25 июля 2013 года, выдано
Администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области. Срок действия разрешения — до 31 августа
2016 года.

**3. Внести следующие изменения в п. 8. «Предполагаемый срок окончания
строительства дома и получение Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»:**

III квартал 2016 года.

Директор ООО «Строительная
компания «Дальпитерстрой»



Скоров А.А.