

## ИЗМЕНЕНИЯ от 27 июня 2014 г.

**в Проектную декларацию от 20.08.2009 г. по строительству многоэтажных жилых домов в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Чайковского, Свердлова, Калинина, Щеглова, Белинского города Подольска Московской области**

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Перерабатывающая Компания» публикует настоящие Изменения в Проектную декларацию от 20.08.2009 г. на сайте <http://rpk-stroy.ru> в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями ст. 2,3,19,20,21 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Публикация Проектной декларации на сайте 24.12.2010 г.

В соответствии со ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО «Региональная Перерабатывающая Компания» вносит следующие изменения в Проектную декларацию от 20.08.2009 г. по строительству многоэтажных жилых домов в границах улиц: Ватутина, Пионерская, Чайковского, Свердлова, Калинина, Щеглова, Белинского города Подольска Московской области:

**1. В разделе «Этапы и сроки реализации проекта строительства» Этапы 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:**

Этап 4 – создание (строительство) многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская д. 15, корп. 1. Дата ввода в эксплуатацию в срок не позднее 30.06.2015 г.

Этап 5 – создание (строительство) многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская д. 15, корп. 3. Дата ввода в эксплуатацию в срок не позднее 30.06.2015 г.

Этап 6 – создание (строительство) многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Ватутина д. 36, корп. 1. Дата ввода в эксплуатацию в срок не позднее 31.12.2014 г.

**2. В раздел проектной декларации «Информация о разрешении на строительство» внести информацию о продлении разрешения на строительство:**

15-ти этажный жилой дом в г. Подольск, ул. Пионерская, д. 15, корп. 1:  
Разрешение на строительство № RU 50334000-13-11 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 15, корп. 1 от 28.01.2013 года продлено Администрацией города Подольска 11.06.2014 г. Срок действия разрешения продлено до 30.06.2015 года.

15-ти этажный жилой дом в г. Подольск, ул. Пионерская, д. 15, корп. 3:  
Разрешение на строительство № RU 50334000-13-12 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 15, корп. 3 от 30.01.2013 года продлено Администрацией города Подольска 11.06.2014 г. Срок действия разрешения продлено до 30.06.2015 года.

17-ти этажный жилой дом в г. Подольск, ул. Ватутина, д. 36, корп. 1:  
Разрешение на строительство № RU 50334000-14-33 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Ватутина, д. 36, корп. 1 от 04.03.2014 г. продлено Администрацией города Подольска 18.06.14 г. Срок действия разрешения продлено до 31.12.2014 г.

**3. В разделе «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов в эксплуатацию» Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта изложить в следующей редакции:**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта –

ОБЪЕКТ: г. Подольск, ул. Пионерская, д.15, корп.1, секции 3-3,3-4,3-5,3-6 - 3 квартал 2015 г.

ОБЪЕКТ: г. Подольск, ул. Пионерская, д.15, корп. 3, секции 3-7,3-8,3-9,3-10 - 3 квартал 2015 г.

ОБЪЕКТ: г. Подольск, ул. Ватутина, д. 36, корп.1 - 4 квартал 2014 г.

Генеральный директор ООО «РПК»



В.Р. Вибрис