



Изменения № 1 к проектной декларации  
 проекта строительства Многофункционального жилого комплекса  
 по адресу: город Москва, ЮВАО, Рязанский проспект  
 (в рекламных целях именуемого ЖК «Кварталы 21/19») от 29 марта 2016 года в  
 редакции от 01 августа 2017 года.

№ пункта	Наименование пункта	Новая редакция
2.2.	Информация об этапах и сроках реализации проекта	<p><b>Этапы реализации проекта строительства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Получение исходно-разрешительной документации;</li> <li>• Разработка, согласование и утверждение предпроектной и проектно-сметной документации;</li> <li>• Подготовка строительной площадки;</li> <li>• Выполнение полного комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию жилых домов, паркинга, детского сада, объектов инженерной инфраструктуры;</li> <li>• Оформление имущественных прав сторон.</li> </ul> <p><b>Сроки реализации проекта строительства многоквартирных жилых домов:</b></p> <p><b>Корпус 5:</b>          Начало строительства: 1 квартал 2016 года          Окончание строительства: 2 квартал 2017 года</p> <p><b>Корпус 9:</b>          Начало строительства: 1 квартал 2016 года          Окончание строительства: 2 квартал 2018 года</p> <p><b>Корпус 6:</b>          Начало строительства: 3 квартал 2016 года          Окончание строительства: 1 квартал 2018 года</p> <p><b>Корпус 8:</b>          Начало строительства: 3 квартал 2016 года          Окончание строительства: 1 квартал 2018 года</p> <p><b>Корпус 6-1:</b>          Начало строительства: 3 квартал 2016 года          Окончание строительства: 1 квартал 2018 года</p> <p><b>КНС:</b>          Начало строительства: 4 квартал 2016 года          Окончание строительства: 1 квартал 2017 года</p>

<p>2.11.</p>	<p><b>Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию</b></p>	<p><b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпус 5 Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – 30 июня 2017 года.</b>  <b>Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комитет государственного строительного надзора города Москвы.</li> </ul> <p><b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпус 9 Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – 30 июня 2018 года.</b>  <b>Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комитет государственного строительного надзора города Москвы.</li> </ul> <p><b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпус 6 Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – 31 марта 2018 года.</b>  <b>Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комитет государственного строительного надзора города Москвы.</li> </ul> <p><b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпус 8 Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – 31 марта 2018 года.</b>  <b>Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комитет государственного строительного надзора города Москвы.</li> </ul> <p><b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Корпус 6-1 Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – 31 марта 2018 года.</b>  <b>Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комитет государственного строительного надзора города Москвы.</li> </ul> <p><b>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию КНС Многофункционального жилого комплекса (1-й этап 2-й очереди строительства) – получение разрешения на ввод в эксплуатацию не требуется.</b></p>
--------------	---	---

Со всей документацией, предусмотренной п. 2 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года можно ознакомиться на сайте [www.2119.ru](http://www.2119.ru) или в офисе продаж Застройщика.