

**Общество с ограниченной ответственностью «МЕБЕЛЬЩИК»**  
Юридический адрес: 354054 г. Сочи, ул. Бытха, д.41Б, помещение 8.  
**ИНН 2318027826 КПП 236701001 Расчетный счет 40702810702070002143**  
**Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Краснодар**  
БИК 04034978 Корреспондентский счет 301018105000000000781

**ИЗМЕНЕНИЕ №8**  
**(по состоянию на 23.05.2017 г.)**  
**К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**  
**от 18.04.2016 г.**

*по строительству*  
*многоквартирного жилого комплекса*

по адресу:  
г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Старошоссейная, 5.  
*Опубликована в интернете по адресу: WWW. MBL-SOCHI.RU*

**Приведено в соответствие с формой,**  
**утвержденной Приказом Министерства строительства**  
**и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. №996/пр.**

Дата публикации: 23.05.2017 г.  
Дата первой публикации: 18.04.2016 г.

В соответствии с частями 5 и 6 статьи 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Мебельщик» (Застройщик) настоящим вносит в Проектную декларацию от 18.04.2016 г. следующие изменения:

1. Изложить раздел 17 (О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости) в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	
--------------------------------------	--------	---------------------------------------	--

проекта строительства		1 этап строительства	20%
		2 этап строительства	40%
		3 этап строительства	60%
		4 этап строительства	80%
		5 этап строительства - завершение строительства и ввод многоквартирного дома в эксплуатацию	100%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	
		Первый этап строительства. Многоквартирные жилые дома №1, №6.	
		1 этап строительства	1 квартал 2016 года
		2 этап строительства	2 квартал 2017 года
		3 этап строительства	3 квартал 2017 года
		4 этап строительства	4 квартал 2017 года
		5 этап строительства	1 квартал 2018 года
		Второй этап строительства. Многоквартирные жилые дома №2, №7.	
		1 этап строительства	1 квартал 2018 года
		2 этап строительства	2 квартал 2018 года
		3 этап строительства	3 квартал 2018 года
		4 этап строительства	4 квартал 2018 года
		5 этап строительства	2 квартал 2019 года
		Третий этап строительства. Многоквартирные жилые дома №3, №8.	
		1 этап строительства	2 квартал 2019 года

	2 этап строительства	4 квартал 2019 года
	3 этап строительства	1 квартал 2020 года
	4 этап строительства	2 квартал 2020 года
	5 этап строительства	4 квартал 2020 года
	Четвертый этап строительства. Многоквартирные жилые дома №4, №9.	
	1 этап строительства	4 квартал 2020 года
	2 этап строительства	2 квартал 2021 года
	3 этап строительства	4 квартал 2021 года
	4 этап строительства	1 квартал 2022 года
	5 этап строительства	3 квартал 2022 года
	Пятый этап строительства. Многоквартирные жилые дома №5, №10.	
	1 этап строительства	3 квартал 2022 года
	2 этап строительства	1 квартал 2023 года
	3 этап строительства	3 квартал 2023 года
	4 этап строительства	4 квартал 2023 года
	5 этап строительства	1 квартал 2024 года

2. Настоящие изменения подлежат размещению в сети Интернет по адресу: <http://mbl-sochi.ru>

Генеральный директор ООО «Мебельщик»



/А.И.Быченко/



КАРАВЕЛЛА  
ПОРТУГАЛИИ

Прошито и  
пронумеровано  
\_\_\_\_\_ ЛИСТОВ

