

ИЗМЕНЕНИЯ № 11 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
 по строительству жилого комплекса «Резиденция Анаполис», расположенного по адресу:
 Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 150

Российская Федерация, Краснодарский край
 г. Анапа, с. Варваровка

«04» июля 2018 г.

Внести изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 11.01.2017 г. в:

<i>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</i>			
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	«Канализационной насосной станции второго подъема хозяйственно-бытового стока»;		
	«Станция биологической очистки хозяйственно-бытового стока «БиОКС-25»;		
	«Станция биологической очистки хозяйственно-бытового стока «БиОКС-450»;		
	«Подземный аккумулирующий резервуар ливневых сточных вод»;		
	«Установка очистки ливневого стока «ЛиСТ-3»;		
	«Емкость очищенных стоков»		
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	1 этап строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
	«Распределительная трансформаторная подстанция-1»		
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	2 этап строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
	«Распределительная трансформаторная подстанция-2»		
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	3 этап строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«Трансформаторная подстанция – 3»			
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	4 этап строительства	
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года	

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1.» № 1		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	5 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» № 2		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	6 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №3		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	7 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №4		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	8 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №12		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	9 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №13		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	10 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года

«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.2» №14		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	11 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №15		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	12 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №16		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	13 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.2» №17		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	14 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«Канализационная насосная станция хозяйственно-бытового стока первого подъема» «Канализационная насосная станция ливневого стока»		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	15 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 года
«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №18		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	16 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 года

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №19		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	17 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 года
«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №20		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	18 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 года
«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3» №27		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	19 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 года
«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3» №28		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 года
«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3» №29		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	21 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 года
«Бассейн № 31»		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	22 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 года

7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №5

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 23 этап строительства

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2019 года

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №6

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 24 этап строительства

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2019 года

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №10

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 25 этап строительства

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2019 года

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №11

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 26 этап строительства

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2019 года

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №21

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 27 этап строительства

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2020 года

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1» №22

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 28 этап строительства

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2020 года

«8-ми этажный жилой дом с ДОО и встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.4» №25

17.1.1	Этап реализации проекта строительства	29 этап строительства
--------	---------------------------------------	-----------------------

17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2020 года
--------	---	---------------------

«8-ми этажный жилой дом с ДОО и встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.4» №26

17.1.1	Этап реализации проекта строительства	30 этап строительства
--------	---------------------------------------	-----------------------

17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2020 года
--------	---	---------------------

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1.» №7

17.1.1	Этап реализации проекта строительства	31 этап строительства
--------	---------------------------------------	-----------------------

17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2020 года
--------	---	---------------------

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1» №8

17.1.1	Этап реализации проекта строительства	32 этап строительства
--------	---------------------------------------	-----------------------

17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2020 года
--------	---	---------------------

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 1.» №9

17.1.1	Этап реализации проекта строительства	33 этап строительства
--------	---------------------------------------	-----------------------

17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2020 года
--------	---	---------------------

«7-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.1.» №23

17.1.1	Этап реализации проекта строительства	34 этап строительства
--------	---------------------------------------	-----------------------

17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2020 года
--------	---	---------------------

«8-ми этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями. Тип 2.3.» №24		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	35 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2020 года
«Бассейн №30»		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	36 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2020 года
«Многоуровневый гараж-стоянка»; «Подземный противопожарный резервуар»		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	37 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2020 года
«ЛЮС в составе станции биологической очистки хозяйственного - бытового стока «БиОКС-450»		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	38 этап строительства
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2021 года

Прочую информацию и сведения, указанные в ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 11.01.2017г. оставить без изменений.

Генеральный директор
ООО «Перспектива Плюс»
управляющей организации
ООО «Новый Лазурит»



[Handwritten signature]
/ Сергиевич С.А./

Генеральный директор
ООО «Перспектива Плюс»
управляющей организации
ООО «Новый Лазурит»



/ Сергеевич С.А./