

Изменение в Проектную декларацию на строительство 5-ти секционного 9-ти этажного жилого дома №12 по адресу: Московская область, Мытищинский район, западнее п. Пироговский

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства "61"	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности 5-ти секционного 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2-й квартал 2018 года
	17.1.3.	Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности 5-ти секционного 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12
	17.1.4.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3-й квартал 2018 года
	17.1.5.	Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности 5-ти секционного 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12
	17.1.6.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4-й квартал 2018 года
	17.1.7.	Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности 5-ти секционного 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12
	17.1.8.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1-й квартал 2019 года

	17.1.9.	Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию 5-ти секционного 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12
	17.1.10.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2-й квартал 2019 года

Застройщик ООО «КомфортИнвест»

Представитель по доверенности №14КИ/2017 от 14.12.2017 г.

Байрамов Ш.В.

«12» марта 2018 г.

