

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 29.06.2017 г.
 жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г.Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл.5 (адрес
 строительный)

Размещены на сайте Общества с ограниченной ответственностью
 «Экспериментальный завод качественных сплавов» lime-dom.ru
 «31» мая 2018 г.

Г. Москва

31.05.2018 года

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", читать нижеследующие пункты проектной декларации в следующей редакции:

Раздел 11. О разрешении на строительство			
11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство	RU77102000-007470
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство	19.11.2012 г.
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство	до 30.09.2018 г.
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство	30.05.2018 г.
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.1	Этап реализации проекта строительства	20 % готовности
	17.1.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	Выполнено (2-й квартал 2016 г.)
	17.1.2.1	Этап реализации проекта строительства	40 % готовности
	17.1.2.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	Выполнено (1-й квартал 2017 г.)
	17.1.3.1	Этап реализации проекта строительства	60% готовности
	17.1.3.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	Выполнено (1-й квартал 2018 г.)
	17.1.4.1	Этап реализации проекта строительства	80 % готовности
	17.1.4.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3-й квартал 2018 года
	17.1.5.1	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.5.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3-й квартал 2018 года
Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства			
20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства	20.1.1	Вид соглашения или сделки	Договор об открытии кредитной линии №410/11-Р от 28.12.2011 г.
	20.1.2	Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства	Акционерное общество
	20.1.3	Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно-правовой формы	"Газпромбанк"

(создания) многоквартирно го дома и (или) иного объекта недвижимости	20.1.4	Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства	7744001497
	20.1.5	Сумма привлеченных средств (рублей)	3 382 009 155,89 руб.
	20.1.6	Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств	28.12.2018
	20.1.7	Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных средств	-

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ, а так же оригинал Проектной декларации и изменений в Проектную декларацию находятся по адресу: 127051, г. Москва, переулок Колобовский 1-й, дом 13, строение 1, пом. IV, комн. 2

Генеральный директор
ООО «ЭЗКС»



Е.А. Богомолов