

ИЗМЕНЕНИЯ № 16

в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 01.10.2015 г.

о строительстве многоэтажного жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями, дошкольными образовательными учреждениями, корпус №14, корпус №15 и гаражом по строительному адресу: Московская область, город Мытищи, мкр-н № 29, ул. Стрелковая (I этап строительства – корпус №14, секции №№ 5÷8)
(далее – «Проектная декларация»)

Московская область, г. Мытищи

«05» июня 2018 года

1. Раздел 2. «Информация о проекте строительства»
Пункт 2.1. «Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах экспертизы проектной документации»
Изменить Подпункт 2.1.2. изложив его в следующей редакции:
Сроки реализации I этапа строительства – корпуса №14 со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольным образовательным учреждением в составе многоэтажного жилого комплекса – до 31 декабря 2018 года.

2. Раздел 2. «Информация о проекте строительства»
Изменить Пункт 2.2. «Информация о разрешении на строительство» изложив его в следующей редакции:
Разрешение на строительство I этапа – корпуса №14 №RU50-16-1564-2015 от 27.07.2015 г., выдано Министерством строительного комплекса Московской области.
Срок действия разрешения на строительство – до 31.12.2018 г.

3. Раздел 2. «Информация о проекте строительства»
Изменить Пункт 2.8. «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию» изложив его в следующей редакции:
I-й этап строительства:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию – IV кв. 2018 г.
Уполномоченный орган на выдачу разрешения на ввод дома в эксплуатацию – Министерство строительного комплекса Московской области.

Генеральный директор
ООО «МСК»



М.С. Гутников