

**ИЗМЕНЕНИЯ № 14
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
строительства жилого комплекса
«Образцовый квартал 4»
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Пулковское, участок 572
по состоянию на 08 апреля 2019 года**

1. В связи с исправлением технической ошибки, внести изменения в Раздел 17, изложив его в следующей редакции:

17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию о этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. (1) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности
	17.1.2.	3 квартал 2018
17.1. (2) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности
	17.1.2.	2 квартал 2019
17.1. (3) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности
	17.1.2.	4 квартал 2019
17.1. (4) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности
	17.1.2.	2 квартал 2020
17.1. (5) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2.	4 квартал 2020

2. В связи с исправлением технической ошибки, внести изменения в Раздел 18, изложив его в следующей редакции:

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости		
18.1. О планируемой стоимости строительства	18.1.1	Планируемая стоимость строительства (руб.): 1 203 700 958

3. Настоящие изменения № 14 к проектной декларации размещаются 09 апреля 2019 в сети Интернет на сайте ЕИЖС <https://наш.дом.рф> и на сайте www.devcent.ru.

Генеральный директор ООО «Терминал-Ресурс»



Мурашев В.А.