

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Строй-Инвест»



Сыродоев Э.В.

2017 г.

**Изменения к проектной декларации от 03 мая 2017 года
на жилой комплекс «Ривьера» по адресу: г. Геленджик, пер. Больничный, 1
II этап строительства.**

Жилой дом литер 6/1 на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0407021:14

В целях надлежащего исполнения требований Законодательства РФ, регулирующего отношения в области долевого строительства, в связи с неблагоприятными погодными условиями, нарушением сроков выполнения подрядной организацией фасадных работ 6-го литеры, а также сроков благоустройства придомовой территории уведомляем Вас о переносе предполагаемого срока завершения строительства II второго этапа Литер 6, 6/1, 7, 8 и ввода его в эксплуатацию:

Изменить пункт 17.1 раздела 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» Проектной декларации и изложить его в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 97 % готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2018 года