

## Изменения в Проектную декларацию

о проекте строительства общественно – жилого центра, состоящего из 4 жилых домов, ДОУ, школы искусств, спортивного сооружения, здания наземной парковки по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Лётная.

г. Мытищи Московской области 08.08.2014 года

В соответствии со ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Закрытое акционерное общество «Региондевелопмент» вносит изменения в проектную декларацию, опубликованную «23» ноября 2012 года в сети Интернет на официальном сайте: <http://kvartal918.ru> на объект строительства - жилой центр, состоящий из 4 жилых домов, ДОУ, школы искусств, спортивного сооружения, здания наземной парковки по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Лётная.

Изменить и изложить раздел проектной декларации «II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» в следующей редакции:

<p>1. Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты государственной экспертизы проектной документации</p>	<p>Строительство общественно – жилого центра, состоящего из 4 жилых домов, детского сада, центра искусств, физкультурно-оздоровительного комплекса, здания наземной парковки</p> <p>по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, ул. Лётная</p> <p>Строительство ведется в один этап до IV квартала 2015 г. в 4 (четыре) очереди строительства продолжительностью:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1-й очереди (жилой дом (корп. Б-1 и корп. Б-2) с подземной автостоянкой и объекты инженерно-технического обеспечения) - 31 месяц – до 20 июня 2015 г.;</li><li>- 2-й очереди (надземная парковка (корп. В-2) и объекты инженерно-технического обеспечения) 31 месяц – до 01 июня 2015 г.;</li><li>- 3-й очереди (жилой дом (корп. А-1 и корп. А-2) с подземной автостоянкой и объекты инженерно-технического обеспечения) - 37 месяцев – до 20 декабря 2015 г.;</li><li>- 4-й очереди (центр искусств, детский сад, ФОК и объекты инженерно-технического обеспечения) - 37 месяцев – до 20 декабря 2015 г.</li></ul> <p>Положительное заключение экспертизы № 2-1-1-0457-12 от 15.11.12 г.</p>
--	---

2.	Разрешение на строительство	<p>- разрешение на строительство 1-й очереди № RU50501102-001823 от 23.11.2012 г., выдано Администрацией городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района. Срок действия разрешения - до 20.06.2015 года.</p> <p>- разрешение на строительство 2-й очереди № RU50501102-001824 от 07.08.2014 г., выдано Администрацией городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района. Срок действия разрешения - до 01.06.2015 года.</p> <p>- разрешение на строительство 3-й очереди № RU50501102-001825 от 23.11.2012 г., выдано Администрацией городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района. Срок действия разрешения - до 20.12.2015 года.</p> <p>- разрешение на строительство 4-й очереди № RU50501102-001826 от 23.11.2012 г., выдано Администрацией городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района. Срок действия разрешения - до 20.12.2015 года.</p>
----	-----------------------------	---

Генеральный директор  
 ЗАО «Региондевелопмент»



О.В. Вальчук

