
Изменения №4 от 05 февраля 2015 года 
в проектную декларациюв редакции от 04 июля 2014года 

на строительство Многофункционального комплекса (2-й этап строительства-3- 
уровневая подземная автостоянка, стилобат и корпуса 1-7)  

по адресу: Москва, ЗАО, район Филёвский парк, Береговой проезд, владение 5 
 

г. Москва «05» февраля 2015г. 
 
Раздел «Этапы и срок реализации проекта строительства» читать в новой редакции: 
 

Этапы и срок 
реализации проекта 
строительства 

Этап - один 

Начало – дата подписания разрешения на строительство – 04  июля 
2014 года 

Окончание – 30 июня 2017 года 

 
Раздел «Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию» 
читать в новой редакции: 
 
Предполагаемый срок 
для получения 
разрешения на ввод 
комплекса в 
эксплуатацию 

30 июня 2017 года 

 
 
 
Генеральный директор 
ЗАО   «Фили-Девелопмент»     _____________________ И.Ф. Струкова 


